



REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA



GRAD VUKOVAR

GRADONAČELNIK

Vukovar, 16. srpnja 2012.

*Predsjedniku Gradskog vijeća
g. Tomislavu Džanku*

Predmet: Prijedlog Odluke o izgradnji otvorenog kupališta u Borovu naselju

Sukladno članku 34. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vukovara gradonačelnik predlaže da se na 18. Izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća u prijedlog Dnevnog reda uvrsti točka „Donošenje Odluke o izgradnji otvorenog kupališta u Borovu naselju“.



Gradonačelnik
Željko Sabo, teolog

*Prilog:
Prijedlog Odluke*

Na temelju članka 47., stavka 3., točke 30. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se prijedlog Odluke o izgradnji otvorenog kupališta u Borovu naselju umjesto zatvorenog dvoranskog plivališta i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/11-01/13
URBROJ: 2196/01-02-12-4
Vukovar, 16. srpnja 2012.



Na temelju članka 31., stavka 1. Statuta Grada („Službenik vjesnik“ Grada Vukovara 4/09 i 7/11), Gradsko vijeće Grada Vukovara na ___ sjednici, _____ 2012., donosi

ODLUKU

I

Umjesto zatvorenog dvoranskog plivališta u Borovu naselju izgraditi otvoreno kupalište.

II

Slijedom ove Odluke predlaže se Upravnom odboru Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara da žurno postupi po svim potrebnim radnjama u provođenju ove Odluke.

III

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Zaključak Gradskog vijeća Grada Vukovara, KLASA: 021-05/11-01/13, URBROJ: 2196/01-02-11-2, od 1. srpnja 2011.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK
KLASA: 021-05/11-01/13
URBROJ: 2196/01-01-12-4
Vukovar, _____ 2012.

Predsjednik Gradskog vijeća

Tomislav Džanak

DONOŠENJE ODLUKE O IZGRADNJI OTVORENOG KUPALIŠTA

DVORANSKO PLIVALIŠTE

Trenutno je tijeku izvođenje radova na izgradnji zatvorenog dvoranskog plivališta. Radovi se izvode temeljem važeće Potvrde glavnog projekta izdane 04. veljače 2011. godine.

Projektom, čiji je investitor FORGV, predviđa se izgradnja dvoranskog plivališta (zatvoreni bazen) s pratećim klupskim, ugostiteljskim i trgovačkim sadržajima. Dimenzije nove školjke bazena su 50,00 x 22,00 metra, dubine 1,80-3,20 metara.

Procjenjuje se da će troškovi izvođenja predmetnog objekta iznositi oko 54 mil. kuna.

Problematika dvoranskog plivališta je slijedeća:

1. Izgradnjom dvoranskog plivališta, građani Grada Vukovara u vrijeme ljetnih vrućina, osvježanje će morati potražiti na Gradskim bazenima Osijek ili u rijeci Dunav (kupanje u Dunavu baš i nije najsretnije, odnosno najsigurnije rješenje za djecu). Zatvoreni bazen nije moguće koristiti u ljetnim mjesecima ukoliko nije izgrađen sustav za hlađenje. U pravilu, osnovna namjena dvoranskih plivališta je korištenje od strane plivačkih i vaterpolo klubova.
2. Objekt je vlasništvo Republike Hrvatske, tko će snositi troškove uporabe i održavanja nakon izgradnje ovog objekta? Temeljem čl. 270. Zakona o postornom uređenju i gradnji vlasnik građevine odgovoran je za njeno održavanje.
Temeljem dobivenih informacija o troškovima održavanja sličnih objekata (troškovi uporabe i redovitog održavanja zatvorenih bazena, iznose oko 1 mil. kuna mjesečno).

U međuvremenu je ishođena Izmjena i dopuna lokacijske dozvole 30. studenog 2011. godine, kojom se planira izgradnja zatvorenog malog bazena i praćakališta s mogućnošću otkrivanja jednog dijela krovne konstrukcije. Zahtjev za izmjenu i dopunu potvrde glavnog projekta nije podnjet.

OTVORENO KUPALIŠTE

Anketa građana je pokazala da stanovnici Grada Vukovara žele otvoreni bazen – kupalište, namijenjen svim dobnim skupinama.

Gradski bazeni Vukovar, prije Domovinskog rata, bili su mjesto masovnog okupljanja kroz rekreativne vodene aktivnosti i okrijepu. Nije zanemariv niti broj organiziranih sportskih i drugih javnih manifestacija na tom prostoru.

Sve to omogućava se izgradnjom otvorenog kupališta uz naravno obogaćen sadržaj akvaganom, praćakalištem, igralištem za odbojku u pijesku i dr.

Procjenjuje se da će troškovi izvođenja otvorenog kupališta iznositi oko 16 mil. kuna, a **troškovi uporabe i redovitog održavanja (temeljem dobivenih informacija o troškovima održavanja sličnih objekata) oko 100.000,00 kn mjesečno.**